



جمهوری اسلامی ایران

سازمان برنامه و بودجه

اهمیت پنهانی ا... دفتر امرکم - میراث

<http://moamelat.net>

سایت معاملات

بررسی

تاریخ ... ۱۳۹۰/۸/۶

شماره ۵۱۴۸۷-۵۲۶۴۵۰۵ - ۱

سمه عالی

بخشنامه کلیده دستگاههای اجرائی و مهندسان مشاور

پیرو بخشنامه شماره ۱۳۹۰/۵۰۹۰-۱۱۰۸۲/۵۴ مورخ ۹/۲ برخی از دستگاههای اجرائی ابهاماتی درباره کاربرد بخشنامه مذکور را تباطآن با سرایط عمومی بیان بیش آمده است، بدینوسیله موارد ذیل جهت اعمال در محاسبه ناخبران مجاز مانند از تأخیر در برداختها اعلام میگردد:

۱- در مواردیکه ماده ۳۷ شرایط عمومی بیان دقیقاً رعایت نشده و دوران هر صورت وضعیت بیش از یکماه بطول انجامیده باشد، تاریخ پرداخت طبق بیان مذکور را صریح دلیل بند (۱-۶) بجای ده روز بعد از تاریخ تسلیم صورت وضعیت به کارفرما، از فرمول زیر محاسبه میگردد:

$$\text{مدت مجاز طبق بیان برای رسیدگی} = \frac{\text{صورت وضعیت یکماهه (روز)}}{\text{مدت مجاز برای تاریخ پرداخت}} \times \frac{\text{دوره صورت وضعیت}}{\text{دوره صورت وضعیت یکماهه (روز)}}$$

یکماه (۳۰ روز)

۲- دستگاههای اجرائی مدت تمدید بیان ناشی از تأخیر در برداختها یکبار با روشهای منداول خود بیکار بر مبنای بخشنامه شماره ۱۳۹۰/۵۰۹۰-۱۱۰۸۲/۵۴ مورخ ۹/۲ و رعایت مفاد بندیک بالا محاسبه نموده و هر کدام را که بار مالی کنتری ایجاد میکند، ملاک عمل فرازدهند.

محمد تقی بلنگی

مع. رئیس

فروشنده امور اسناد سازمان برنامه و بودجه



سال ۱۳۹۰ . سال برنامه‌بریزی

آدرس: تهران، ایران

شماره: ۲۱۲۹۴۱۱ نامن ۳۲۷۱